

Agencia de Administrare a Instanțelor Judecătorești al Republicii Moldova

Raport cu privire la monitorizarea executării contractelor pentru anul 2020

Nr. d/o	Denumirea operatorului economic	Nr. contractului	Data semnării contractului	Nr. procedurii	Obiectul achiziției	Etapă de executare	Cauza neexecuției	Reclamații înaintate	Sanțiuni aplicate	Mențiuni privind calitatea executării
1	I.P. STISC	1	21.01.2020		Servicii de telefonie fixă	Executat	Conform apelurilor efectuate. Regimul special de muncă a permis munca la distanță și respectiv a avut ca efect mai puține apeluri.	-	-	Calitativ
2	Poșta Moldovei	2	30.01.2020		Servicii de recepționare, prelucrare, expediere a timbrelor poștale	Executat	65% Conform scrisorilor expediate Situția pandemică a determinat expedierea prin poșta electronică a unor categorii de corespondență, fără a fi necesară utilizarea	-	-	Calitativ

3	Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului	Contract de Comodat 20	07.02.2020		Servicii comunale	75%	Executat	Conform serviciilor consumate	-	-			Calitativ						
4	I.P. STISC	1/1	20.03.2020		Servicii de asigurare constantă a funcționalității, mentenanței precum și a securității tuturor componentelor Sistemului Informațional judiciar	100%	Executat	-	-			Calitativ							
5	Mediasuces SRL	2/1	07.05.2020		Apă potabilă	55%	Executat	S-a utilizat mai puțină apă din cauza regimului special de muncă, care a permis munca la distanță.	-	-		Calitativ							
6.	Lukoil-moldova SRL	1429	17.08.2020		Produce petroliere	40%	Executat	Din cauza situației pandemice s-au efectuat mai puține vizite în teritoriu, și, respectiv, s-a utilizat	-	-		Calitativ							

7.	Aurmillion SRL	3	18.08.2020	Achiziționarea tonerelor pentru imprimare	100%	Executat	mai puțin combustibil.	-	-	Calitativ
----	----------------	---	------------	-------------------------------------------	------	----------	------------------------	---	---	-----------

Conducătorul grupului de lucru

Alexandru Voloșin


